



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Atenção Especializada e Temática
Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência

PARECER DE MÉRITO Nº 126/2026-CGSPD/DAET/SAES/MS

1. **HISTÓRICO**

1.1. Trata-se da análise da solicitação de alteração de plano de trabalho do projeto "Incluir +: Ampliando a Habilitação e a reabilitação de PCD's", solicitada por meio do Ofício nº 37/ADM/2026 (0055845723), conforme preconiza o art. 72, Anexo LXXXVI-A, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017.

A. INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO

Razão Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conselheiro Lafaiete
CNPJ	20.131.926/0001-23
CNES	5334659
Telefones	(31) 3761-5511 / (31) 98525-8573
Correios eletrônicos (E-mails)	apaekl@yahoo.com.br

B. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Portaria de aprovação do Projeto	Portaria GAB/SE nº 278, de 8 de dezembro de 2023 (SEI nº 0038235651)
Título do projeto	Incluir+: Ampliando a Habilitação e Reabilitação de PCD's
Prazo de execução	24 meses
Período de execução (início e fim)	11/10/2024 a 11/10/2026
1ª Prestação de contas (2024)	Parecer de Mérito nº 280/2025 (0050984660)
1ª Alteração do plano de trabalho	Parecer de Mérito 600/2024 (0045032335)

2ª Alteração do plano de trabalho	Objeto deste parecer
Campo de atuação	(x) Serviço Médico Assistencial () Apoio à saúde da pessoa com deficiência
Áreas prioritárias	• Reabilitação/habilitação da pessoa com deficiência; • Diagnóstico diferencial da pessoa com deficiência.
Objetivo geral	Ampliar a oferta de atendimentos médico-assistenciais visando promover a reabilitação física, intelectual e psicossocial, bem como o diagnóstico de pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla, com idades entre 0 e 80 anos, no município de Conselheiro Lafaiete/MG, visando a melhoria da qualidade de vida e inclusão social.
Número total de atendimentos	10.054 atendimentos
Modalidade de reabilitação	Física, Intelectual e Múltiplas
Abrangência do projeto	Município de Conselheiro Lafaiete/MG

C. DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO PROJETO

DESCRIÇÃO	CUSTOS
Aprovado	R\$ 761.471,21 Parecer de Mérito nº 632/2023 (SEI nº 0036890881)
1ª Alteração de plano de trabalho	R\$ 817.716,11 Parecer de Mérito nº 600/2024 (0045032335)
2ª Alteração de plano de trabalho	R\$ 817.716,11 (oitocentos e dezessete mil setecentos e dezesseis reais e onze centavos) (Objeto deste Parecer)

D. METAS APROVADAS

Modalidade de Atendimento	Total ANTES da execução do projeto PRONAS/PCD	Total MENSAL previsto com a execução do projeto PRONAS/PCD	Total previsto APENAS com a execução projeto PRONAS/PCD para 22 meses
	Atendimentos	Atendimentos	Atendimentos
Ampliação de atendimentos em Neurologia	32	32	704
Ampliação de atendimentos em Fonoaudiologia	140	100	2.200

Ampliação de atendimentos em Psicologia	560	100	2.200
Ampliação de atendimentos em Fisioterapia	560	100	2.200
Ampliação de Atendimentos em Terapia Ocupacional	280	100	2.200
Ampliação de atendimentos em Assistência Social	40	25	550
TOTAL	732	457	10.054

2. ALTERAÇÃO SOLICITADA

2.1. A Instituição solicita alteração de Plano de Trabalho com a seguinte justificativa:

"Atualmente, o projeto dispõe de R\$ 406.952,70 em conta, saldo conquistado através de uma administração austera e do uso inteligente dos recursos. Este valor garante a manutenção de toda a equipe neurológica e terapêutica até o final do projeto e por mais 10 meses, com custo zero de novos aportes. Manter este recurso ocioso ou proceder com sua devolução, sabendo que centenas de famílias aguardam por assistência, seria ignorar a finalidade social da verba. É imperativo que este capital cumpra sua missão: transformar a realidade de quem mais precisa, em vez de tornar-se um saldo burocraticamente devolvido. O projeto "Incluir+" é hoje um dos principais pilares de suporte à saúde pública em nossa região. A não prorrogação, havendo saldo disponível, acarretará consequências críticas: • Risco de Regressão Clínica: 150 pessoas com deficiências complexas (Autismo, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down) terão seus tratamentos interrompidos abruptamente. Na reabilitação neuropsicomotora, a descontinuidade não é apenas uma pausa, mas um risco real de perda de ganhos terapêuticos conquistados com anos de esforço. Desamparo das Famílias: As famílias dos beneficiários já manifestam profunda angústia e insegurança diante da iminência do encerramento. O fim do projeto deixará estas crianças e jovens sem assistência clínica e neurológica, sobrecarregando ainda mais a rede pública local que já opera em sua capacidade máxima. Perda de Capital Humano Especializado: A equipe multidisciplinar, já integrada e adaptada aos protocolos do projeto, enfrenta a desmotivação e a incerteza do desemprego. A interrupção causará a dispersão de profissionais qualificados, dificultando qualquer retomada futura. Pautados pelos princípios da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços essenciais, solicitamos a dilação do prazo por 10 meses. Esta medida garante que o recurso público cumpra sua finalidade máxima: transformar a vida dos cidadãos de Conselheiro Lafaiete. Reiteramos nosso compromisso com as diretrizes do SUS e do PRONAS/PCD, permanecendo à disposição para esclarecimentos."

3. ANÁLISE

3.1. Em análise ao Ofício nº 37/ADM/2026, por meio do qual a instituição solicita a prorrogação do prazo de execução do projeto por mais 10 (dez) meses, sob a justificativa de existência de saldo financeiro remanescente e da necessidade de assegurar a continuidade dos atendimentos, verifica-se que, embora os argumentos apresentados evidenciem a relevância social das ações desenvolvidas e os potenciais impactos decorrentes da interrupção do projeto, não há amparo normativo para o deferimento do pleito.

3.2. Inicialmente, cumpre destacar que o projeto em análise foi aprovado com período de execução de 24 (vinte e quatro) meses, correspondente ao prazo máximo permitido para projetos do campo de atuação de prestação de serviços médico-assistenciais, conforme dispõe o art. 18 do Anexo LXXXVI-A da Portaria GM/MS nº 8.031, de 5 de setembro de 2025:

Art. 18. O prazo para execução integral do objeto da parceria poderá ser de até vinte e quatro meses, exceto quando se tratar de projetos de pesquisa, hipótese em

que o prazo de execução poderá ser de até trinta e seis meses.

3.3. Cumpre destacar, ainda, que a análise do presente pedido observa os critérios estabelecidos no art. 73 do mesmo Anexo, o qual prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de execução em caráter excepcional:

Art. 73. As secretarias finalísticas do Ministério da Saúde podem decidir sobre eventual pedido de prorrogação de prazo para a execução do projeto, uma única vez, desde que fundamentado e apresentado pelo proponente em até noventa dias antes de encerrar o prazo inicialmente previsto para sua execução, contados da data de protocolo da solicitação no Ministério da Saúde.

3.4. Da leitura conjugada dos dispositivos acima, verifica-se que a faculdade prevista no art. 73 não afasta nem excepciona o limite máximo de execução estabelecido pelo art. 18. Ao contrário, a eventual prorrogação somente pode ser deferida quando compatível com o prazo máximo de vigência fixado pela regulamentação do Programa, não sendo possível utilizá-la para ampliar a execução do projeto além do limite de 24 (vinte e quatro) meses.

3.5. No caso concreto, a instituição pleiteia a prorrogação da execução por mais 10 (dez) meses, entretanto o projeto já foi originalmente aprovado pelo prazo máximo admitido pela regulamentação. Assim, o deferimento da solicitação implicaria a ampliação da vigência para período superior ao expressamente autorizado pelo art. 18 do Anexo LXXXVI-A da Portaria GM/MS nº 8.031, de 2025, inexistindo previsão normativa que autorize tal medida.

3.6. Ressalta-se, por fim, que a atuação administrativa encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual eventual existência de saldo financeiro remanescente ou a reconhecida relevância assistencial do projeto não têm o condão de afastar a observância dos limites normativos aplicáveis ao Pronas/PCD.

3.7. Dessa forma, considerando que o projeto já foi aprovado com o prazo máximo de execução previsto no art. 18 do Anexo LXXXVI-A da Portaria GM/MS nº 8.031, de 2025, e inexistindo fundamento legal que autorize sua ampliação para além desse limite, conclui-se pelo indeferimento do pedido de prorrogação formulado pela instituição.

3.8. A instituição está ciente das normativas do Programa e dará prosseguimento a execução do Projeto a fim de cumprir metas e resultados pactuados conforme proposto e aprovado no Plano de Trabalho contidas no Anexo III.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do pleito, restrito às informações contidas nos autos do processo, a Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência **reprova** a alteração de plano de trabalho.

4.2. Vale destacar que a autenticidade das informações e documentos fornecidos pelo responsável técnico do projeto é de sua inteira responsabilidade, conforme legislação pertinente ao PRONAS/PCD.

4.3. Informa-se que, quaisquer alterações no Plano de Trabalho do projeto aprovado serão submetidas à apreciação do órgão do Ministério da Saúde competente, com justificativas necessárias.

4.4. Por fim, encaminhe-se à Coordenação-Geral de Projetos (CGPROJ/SAES) para conhecimento, com vistas ao GAB/SAES para de acordo do Secretário, e posterior envio a Coordenação de Gestão do PRONON e PRONAS-PCD (CPRON/CGPROG/DECOOP/SE/MS) para providências.

ARTHUR MEDEIROS

Coordenador-Geral

Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência - CGSPD/DAET/SAES/MS

ARTHUR LOBATO BARRETO MELLO

Diretor

Departamento de Atenção Especializada e Temática - DAET/SAES/MS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS



Documento assinado eletronicamente por **Arthur de Almeida Medeiros, Coordenador(a)-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência**, em 07/07/2026, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Lobato Barreto Mello, Diretor(a) do Departamento de Atenção Especializada e Temática**, em 07/07/2026, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0056531572** e o código CRC **EF999271**.

Referência: Processo nº 25000.129232/2023-74

SEI nº 0056531572

Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência - CGSPD
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br